

PRESSE-INFORMATION

112 / 2020

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32 · D-70629 Stuttgart
Postfach 23 04 61 · D-70624 Stuttgart

Kontakt

👤 Unternehmenskommunikation
✉ presse@stuttgart-airport.com
☎ +49 711 948 - 3753
📠 +49 711 948 - 2362
🌐 stuttgart-airport.com
📘 FlughafenStuttgart
📱 @STR_Airport

Runway-Teilerneuerung startet vorgezogen

Kein Flugbetrieb vom 06. bis 22. April 2020

02. April 2020

Die Teilerneuerung der Runway am Flughafen Stuttgart kann früher als geplant starten. Bereits von **Montag, 06.04.2020 bis Mittwoch, 22.04.2020** wird ein Abschnitt der Betondecke erneuert. **In dieser Phase wird es keinen Flugbetrieb geben.** Flüge wie z.B. Frachtflüge mit medizinischen Gütern oder Rettungsflüge werden in dieser Phase umgeleitet. Danach schließen sich die regulären Bauarbeiten an. Diese reichen von Donnerstag, 23.04.2020 bis einschließlich Mittwoch, 17.06.2020. In dieser Zeit kann der Flugbetrieb parallel zu den Bauarbeiten weiterlaufen.

Walter Schoefer, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH: „Mit dem vorgezogenen Baustart verschaffen wir uns mehr Sicherheit, dass wir die Teilerneuerung trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie fristgerecht fertigstellen können. Die Pandemie kann sich auch auf das Personal der beauftragten Firmen und auf die Lieferketten auswirken. Deshalb haben wir mit Blick auf den Rückgang bei den Passagierzahlen beschlossen, unsere Planungen anzupassen und früher mit den Bauarbeiten zu starten“, so Schoefer. „Die siebzehn Tage vorweg ohne jeglichen Flugbetrieb ermöglichen es unseren Fachleuten, viele der komplexen Arbeiten in größeren Arbeitsschritten auszuführen.“

Geschäftsführerin Dr. Arina Freitag: „Der vorgezogene Baustart erlaubt uns, nonstop zu bauen. Das verschafft uns einen wesentlichen Vorsprung, vor allem im ersten Bauabschnitt, in dem sehr viele und komplexe Arbeiten anfallen. Für unsere Kunden bedeutet das Planungssicherheit. Trotz Pandemie stellen wir damit sicher, dass wir ab dem 18. Juni 2020 als Landesflughafen wieder zur Verfügung stehen.“

Runway Teilerneuerung Flughafen Stuttgart - Zahlen und Fakten:

Vorgezogene Bauarbeiten:

Montag, 06. April 2020 bis Mittwoch, 22. April 2020

Kein Flugbetrieb / Rettungs- und Frachtflüge werden umgeleitet

Erste Bauphase:

Donnerstag, 23. April – Mittwoch, 20. Mai 2020

Länge der Runway maximal 1.965 Meter

Flugbetrieb läuft parallel zu den Bauarbeiten, aber keine Flüge zwischen 22 Uhr und 6 Uhr

Zweite Bauphase:

Donnerstag, 21. Mai – Mittwoch, 17. Juni 2020

Länge der Runway maximal 2.475 Meter

Flugbetrieb läuft parallel zu den Bauarbeiten

Ab dem 18. Juni 2020 hat die Startbahn wieder ihre ursprüngliche Länge von 3.345 Metern.

Weitere Informationen zum Projekt unter www.stuttgart-airport.com/runway